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FEPADE ISEADE

IPSA SCIENTIA POTESTAS 
    MCMLXXXVIII

FEPADE ISEADE

IPSA SCIENTIA POTESTAS EST

    MCMLXXXVIIILa empresa moderna requiere de productos o servicios que creen valor para 
sobrevivir en un entorno cambiante y cada vez más competitivo. La Gerencia de 
Proyectos es uno de los principales elementos para crear valor y cumplir con los 
objetivos estratégicos de la organización. Para ello, requiere de profesionales que 
además de conocimientos, desarrollen habilidades gerenciales que les permitan 
potencializar su desempeño profesional al interior de la empresa.

Por lo anterior es importante que los profesionales, se adapten en entornos de 
innovación, para generar e�ciencias en todos los aspectos de los proyectos. Es 
por esto que se ha adicionado un enfoque en las metodologías ágiles que 
contemplan un escenario de un mercado en continua evolución.

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

• Gestionar y desarrollar proyectos aplicando la Metodología del PMI (Project
Management Institute) y estableciendo también la �exibilidad de las metodolo-
gías ágiles para su desarrollo a las circunstancias especí�cas del entorno.

• Manejar las principales herramientas y técnicas utilizadas para la gestión de los
proyectos estratégicos alineados con estándares internacionales.

• Desarrollar habilidades gerenciales para la ejecución de proyectos exitosos.

• Desarrollar habilidades relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo y
comunicación efectiva.

• Preparación y simulacro de preguntas examen de certi�cación PMP de PMI.

C O M P E T E N C I A S  A  D E S A R R O L L A R

Profesionales que deseen desarrollar habilidades de liderazgo, adquirir herramientas 
y técnicas para la implementación y dirección de proyectos.

D I R I G I D O  A

M E T O D O LO G Í A

• Zoom
• Microsoft Project
• Software de herramientas colaborativas de Google.
• Entrega de Licencia de software para el preparador PMP y simulador de examen para

la certi�cación para el PMP.

H E R R A M I E N TA S  T E C N O LÓ G I C A S
A  U S A R

La metodología se basa en la experiencia de los docentes de aprendizaje centrado en 
el participante. En todas las sesiones se combinan: el método de caso, el estándar del 
PMI para la Gerencia de Proyectos, aprendizaje con el grupo y se realizará en cada una 
de las áreas de conocimiento el desarrollo de técnicas con enfoque AGILE.

Finalmente se ha diseñado un módulo cuyo objetivo esencial es que el estudiante 
obtenga los elementos claves para presentar con éxito el examen para la certi�cación 
PMP ®, entregando una licencia para realizar simulacros de pruebas durante el 
postgrado y seis meses adicionales.  

O B J E T I V O  G E N E R A L

Formar líderes que tengan el conocimiento para dirigir, plani�car, organizar y con-
trolar proyectos y cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. Enri-
quecido por la experiencia práctica de los docentes, este programa desarrolla los 
elementos teóricos tomados del PMBOK (Project Management Body of Knowled-
ge), Versión 6.0, para que sean aplicados en los diferentes proyectos o actividades 
profesionales por parte de los participantes. 



C AT E D R ÁT I C O
N A C I O N A L

C a r l o s  M e n j i v a r
( E l  S a l v a d o r )

Presidente fundador del capítulo del PMI en 
El Salvador (2012-2018) actual Gerente de 
País de C & W Business (Columbus Networks, 
El Salvador), anteriormente Desarrollador de 
Negocios de Servicios en los Carriers para 
SENCOM, y Director Corporativo de Proyectos 
y Servicios para ITS INFOCOM. Cuenta desde 
el año 2012 con experiencia como catedráti-
co universitario, en temas relacionados a la 
gestión de proyectos.

Certi�cado PMP y ACP por el PMI, certi�cado 
por Siemens AG para la Administración de 
Proyectos, Ingeniero Eléctrico de la Universi-
dad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

M Ó D U LO  1

INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN

Catedráticos:  Carlos Menjivar

Programación de clases: 
30 de junio; 2, 5, 7, 9, 12, 14 y 19 de julio

Objetivo: 
Introducir al participante al mundo de la Gestión de Proyectos, dándole una primera 
visión de la gran cantidad de buenas prácticas que están a disposición del Director de 
Proyectos. 

Incluye la primera área denominada como la Gestión de la Integración de Proyectos, la 
cual de�ne los procesos necesarios para identi�car, de�nir, combinar, uni�car y coordi-
nar los diferentes procesos del proyecto.

Principales temas a abordar:
• Lo que todo gerente debe saber sobre gerencia de proyectos
• ¿Qué es el Agilísimo, mani�esto y mentalidad?
• Mentalidad Ágil
• Rol del PM en un entorno Ágil
• Gestión de con�ictos
• Ciclos de vida de los proyectos (Predictivos, Iterativos, Híbridos)
• Gestión de Integración.

Taller Práctico N1: Realización del acta de constitución del proyecto



C AT E D R ÁT I C O
I N T E R N A C I O N A L

W i l l i a m  J .  R .  P i n t o  A r a n d a
( C o l o m b i a )

Su experiencia fundamental es en el 
desarrollo de proyectos en la Empresa de 
Energía de Bogotá, bajo los lineamientos del 
PMI, consolidación de la PMO para la unidad 
de negocio de transmisión y realizando 
capacitación empresarial en Gerencia de 
Proyectos.

Ingeniero Eléctrico, PMP® Project 
Management Professional, PMI-RMP® Project 
Risk Management Professional y Maestría en 
Gerencia de Proyectos de la Université Dú 
Quebec A Chicoutimi UQAC. Canadá y la 
Universidad EAN en Colombia.

M Ó D U LO  2

GESTIÓN DE ALCANCE Y TIEMPO 

Catedráticos:  William J. R. Pinto Aranda

Programación de clases: 
10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de agosto

Objetivo: 
De�nir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto (alcance), revisar 
los grupos de procesos y comprender la importancia del cronograma del proyecto, 
así como se debe hacer una buena gestión del tiempo del proyecto.

Principales temas a abordar:
• De�nir el alcance
• Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT)
• Veri�car y controlar el alcance
• Secuenciar las actividades
• Estimar los recursos para las actividades y su duración
• Desarrollar el cronograma
• Controlar el cronograma
• Prácticas Ágiles de alcance y cronograma.

Taller práctico N2: Realización de la estructura de desglose del trabajo (EDT)

Taller práctico N3: Aplicación de Microsoft Project



C AT E D R ÁT I C A
I N T E R N A C I O N A L

S o p h i a  M o r a l e s
( C o l o m b i a )

Ingeniera Civil, PMP®´– Project Management 
Professional, PMI-RMP® Project Risk 
Management Professional y especialista en 
Gerencia de Proyectos de la Universidad 
Piloto de Colombia.  Actualmente es asesora 
de la PMO de la Empresa de Energía de 
Bogotá y docente de la especialización en 
Gerencia de Proyectos de la Universidad 
Piloto de Colombia y la Universidad Sergio 
Arboleda, en todas las áreas de conocimiento 
del PMI y los módulos de Preparación para la 
certi�cación PMP.

M Ó D U LO  3

GESTIÓN DE CALIDAD Y RIESGOS

Catedráticos:  Sophia Morales

Programación de clases: 
6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 y 22 de septiembre

Objetivo: 
De�nir y desarrollar proyectos que satisfagan las necesidades de los clientes a través de políticas y 
procedimientos de calidad. Por otro lado, administrar los riesgos que se presentan en la realiza-
ción de proyectos.

Principales temas a abordar:
• Fundamentos de calidad
• Plani�car, asegurar y controlar la calidad
• Métodos Lean y Kanban en proyectos ágiles
• Fundamentos de riesgos
• Plani�car, identi�car y analizar los riesgos
• Respuesta y seguimiento a los riesgos
• Practicas agiles en calidad y riesgos

Taller Práctico N6: Taller de Calidad

Taller Práctico N7: Taller de Riesgos



C AT E D R ÁT I C O
I N T E R N A C I O N A L

L u i s  E d g a r  P e ñ a  Z u ñ i g a
( C o l o m b i a )

Asesor del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia y consultor de ingeniería eléctrica 
de D&P Ingeniería y diversas compañías. Se 
ha desempeñado como Gerente de 
Desarrollo en TRECSA S.A en Guatemala, y 
como Coordinador del Proyecto Guatemala 
en la Empresa de Energía de Bogotá. 

Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Los 
Andes, PMP®, Maestría en Gestión Energética. 
Posee diversos diplomados en gerencia de 
proyectos y gerencia �nanciera de proyectos. 
Catedrático en maestrías y diplomados en 
Gestión de Proyectos en la Universidad Sergio 
Arboleda. 

M Ó D U LO  4

GESTIÓN DE COSTOS Y RECURSOS 

Catedráticos:  Luis Edgar Peña Zuñiga

Programación de clases: 
11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de octubre

Objetivo: 
De�nir y desarrollar proyectos dentro de los presupuestos acordados y con una e�ciente 
administración de los recursos del proyecto.

Principales temas a abordar:
• Plani�car la gestión de los costos
• Estimación ligera en proyectos ágiles
• Determinación del presupuesto del proyecto
• Estimación y control de costos del proyecto
• Gestión de los recursos del proyecto
• Plani�car la gestión de los recursos humanos
• Dirigir y desarrollar el equipo del proyecto
• Prácticas ágiles para la gestión de los equipos.

Taller Práctico N4: Actividad de trabajo en equipo en presupuestos y línea S, Valor Evaluado

Taller Práctico N5: Actividades de evaluación de ofertas y gestión de liderazgo



C AT E D R ÁT I C O
I N T E R N A C I O N A L

A l e x a n d e r  H i n c a p i é  R u e d a
( C o l o m b i a )

Asesor en Gestión de Proyectos en entidades 
públicas y privadas, se ha desempeñado 
como asesor en la Consejería para la 
Seguridad Nacional, Presidencia de la 
Republica de Colombia, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 
Director de Operaciones, Con amplia 
experiencia en docencia para postgrados en 
Gerencia de Proyectos en diversas 
universidades.

Contador Público, PMP® Project Management 
Professional, CSM Certi�cado Scrum Master, 
CSPO Certi�cado Scrum Product Owner, 
Certi�cado Scrum@Scale. Executive MBA del 
Inalde Business School, Maestría en Gerencia 
de Proyectos de la Université Dú Quebec A 
Chicoutimi UQAC, Canadá y la Universidad 
EAN en Colombia. Especialista en Docencia 
Universitaria, Universidad Piloto de 
Colombia.

M Ó D U LO  5

GESTIÓN DE COMUNICACIONES, ADQUISICIONES  E
INTERESADOS 

Catedráticos:  Alexander Hincapié Rueda 

Programación de clases: 
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 y 30 de noviembre

Objetivo: 
 Concientizar a los participantes de la importancia de las comunicaciones en la ejecución de 
proyectos exitosos, de igual forma la gestión de los diferentes interesados en el proyecto.

Principales temas a abordar:
• Plani�car las comunicaciones
• Distribuir la información del proyecto
• Informar el desempeño
• Tablero Kanban / El Burndown Chart
• Solicitar respuesta y seleccionar vendedores
• Administración y cierre de contratos
• Plani�car, efectuar y administrar las adquisiciones
• Identi�car a los interesados y plani�car su gestión 
• Gestionar y controlar la participación de los interesados
• Prácticas agiles en adquisiciones, contratos y comunicación.

Taller Práctico N8: Plan de Comunicaciones 

Taller Práctico N9: Taller de Contratación.



M Ó D U LO  6

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN PMP, PRUEBAS Y
SIMULACIÓN DE EXAMEN  

Catedráticos:  Alexander Hincapié Rueda 

Programación de clases: 
10, 11, 12, 17, 18 y 19 de enero 2022

 SIMULACRO DE EXAMEN PMP
sábado 22 de enero 2022 (horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.)

Objetivo: 
 Preparación integral para la obtención de la certi�cación PMP. Requisitos y estrategias para la 
presentación del examen para la certi�cación

Principales temas a abordar:
• Requisitos y documentación requerida por el PMI para la certi�cación en educación aca-

démica, formación y experiencia. ¿Cómo se hace la solicitud del PMP?
• Preparar y ejecutar un plan que le permita la posterior presentación y aprobación del

examen de certi�cación PMP
• Identi�car los temas clave
• Estrategias para conocer y manejar la estructura de preguntas.
• Mapas mentales
• Gestión del tiempo en el examen
• Practicar los tipos de preguntas por grupos de procesos y áreas del conocimiento del

PMBOK
• Simulación de pruebas de examen de certi�cación.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES, ADQUISICIONES  E
INTERESADOS 

Catedráticos:  Alexander Hincapié Rueda 

Programación de clases: 
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 y 30 de noviembre

Objetivo: 
 Concientizar a los participantes de la importancia de las comunicaciones en la ejecución de 
proyectos exitosos, de igual forma la gestión de los diferentes interesados en el proyecto.

Principales temas a abordar:
• Plani�car las comunicaciones
• Distribuir la información del proyecto
• Informar el desempeño
• Tablero Kanban / El Burndown Chart
• Solicitar respuesta y seleccionar vendedores
• Administración y cierre de contratos
• Plani�car, efectuar y administrar las adquisiciones
• Identi�car a los interesados y plani�car su gestión 
• Gestionar y controlar la participación de los interesados
• Prácticas agiles en adquisiciones, contratos y comunicación.

Taller Práctico N8: Plan de Comunicaciones 

Taller Práctico N9: Taller de Contratación.

C AT E D R ÁT I C O
I N T E R N A C I O N A L

A l e x a n d e r  H i n c a p i é  R u e d a
( C o l o m b i a )

Asesor en Gestión de Proyectos en entidades 
públicas y privadas, se ha desempeñado 
como asesor en la Consejería para la 
Seguridad Nacional, Presidencia de la 
Republica de Colombia, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 
Director de Operaciones, Con amplia 
experiencia en docencia para postgrados en 
Gerencia de Proyectos en diversas 
universidades.

Contador Público, PMP® Project Management 
Professional, CSM Certi�cado Scrum Master, 
CSPO Certi�cado Scrum Product Owner, 
Certi�cado Scrum@Scale. Executive MBA del 
Inalde Business School, Maestría en Gerencia 
de Proyectos de la Université Dú Quebec A 
Chicoutimi UQAC, Canadá y la Universidad 
EAN en Colombia. Especialista en Docencia 
Universitaria, Universidad Piloto de 
Colombia.



I  N  V  E  R  S  I  Ó  N

U S $  1 , 5 9 3 . 0 0
d i v i d i d o  e n  9  c u o t a s  d e

U S $  1 7 7 . 0 0  c / u

F O R M A S  D E  PA G O

H O R A R I O :

6:30 p.m. – 8:30 p.m.
(Hora El Salvador)

M E S E S  A  S E R
I M PA R T I D O S :

junio 2021 a enero 2022
96 horas

 

I N C L U Y E
Graduación online

E-Diploma de ISEADE-FEPADE,
protegido con tecnología blockchain 

mediante un Código Seguro de 
Veri�cación (CSV)

Diploma digital de la Universidad 
Sergio Arboleda.

F O R M A  D E
E VA L U A C I Ó N

Forma de evaluación: combinación de 
evaluaciones prácticas, talleres y 

evaluaciones teóricas, de acuerdo al 
tema correspondiente.

Pago por transferencia bancaria
Pago click/ llamada telefónica.

Pagos con tasa 0% de interés a 12 
meses con tarjetas de crédito de 
BAC Credomatic, Davivienda y 24 

meses con Promérica.



C O N TÁ C TA N O S
E-mail: contacto@iseade.edu.sv

Whatsapp: 7971-9877 / 7340-6337

E S C U E L A  D E  N E G O C I O S

INSCRÍBETE AQUÍ

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Completar formulario de 
inscripción y usuario en línea

2. Será contactado para solicitarle 
documentación adicional

3. Realizar pago.

REQUISITOS

Requisito indispensable
poseer título universitario.

https://www.iseade.edu.sv/ingreso/postgrados.html

